



ING. ROSSI

ROMA - Via Firenze, 43

Telef. 486-716

COMUNE DI S.DONATO V.COMINO

(Prov. di Frosinone)

SPECIFICA

degli ONORARI e RIMBORSI SPESE al sottoscritto ingegnere per la direzione dei lavori relativi al IV° Stato di avanzamento al 28 Aprile 1937 XV°

=====

IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI al 28 Aprile 1937 XV° : L.121.500

ONORARIO PERCENTUALE convenuto e superiormente approvato per direzione, contabilità, liquidazione, sopralluoghi e particolari costruttivi ecc.:

L. 121.500 x 0.05 =

L. 6.075.00 ✓

AUMENTO DEL 25% (Art.17 della Tariffa Professionale)

" 1.518.75 ✓

SPESE PER SOPRALUOGHI a S.DONATO:

1936= Novembre 23:dicembre 23

1937= Gennaio 21: Febbraio 6-25 : Marzo 2-6 : aprile 6 -

19-23-28

TOTALE SOPRALUOGHI A S.DONATO n. II

Spese ferroviarie Roma-Frosinone e ritorno:

1^ classe: sopralluoghi n.6 x L.73.00=

438.00 ✓

2^ " " n.5 x L.50.00=

250.00 ✓

Spese automobile Frosinone-S.Donato e ritorno:

n.II x Km.I08 = Km.II88 x L. I.I0 =

1.306.80 ✓

da riportarsi

9.588.55

Riporto

L. 9.588.55

SOPRALUOGHI A FROSINONE:

1936= Marzo 10-22 TOTALE n.2

Spese ferroviarie:n.2xL.73.00= 146.00 ✓

Spese tiratura particolari costruttivi 100.00 ✓

" postali,telegrafiche,carta bollata ecc. 125.00 ✓

Stampati,libri cantiere,bolli per contabilità 60.00 ✓

Cancelleria per l'assistente 30.30 ✓

IMPORTO TOTALE SPECIFICA L. 10.049.85 ✓

Roma 4 Giugno 1937 XV°

Il Direttore dei Lavori

STUDIO TECNICO

ING. ROMITA

(ing. Giuseppe Romita)

ROMA - Via Venezia, 48

Telef. 485-710

*Giuseppe Romita*

Visto: L'ing. capo d'ingente



*Visto*