



COMUNE DI S. DONATO VAL COMINO

Provincia di Frosinone

EDIFICIO SCOLASTICO

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che dall'Amm.ne appaltante è stata riconosciuta la necessità di eseguire un quantitativo di lavori eccedente la quinta parte dell'ammontare del contratto in data 23 Agosto 1934 (XII) registrato in Atina il 3 Settembre 1934 e ciò in conformità alle disposizioni impartite dalle competenti Autorità per la recinzione dell'Edificio, la sistemazione della Palestra scoperta, la deviazione dell'Acquedotto Comunale ecc. opere risultanti dalla Perizia Suppletiva approvata in data 3 Aprile 1937.=

La sottoscritta impresa Ing. Antonino Clementi assumtrice dei lavori di costruzione dell'Edificio Scolastico di S. Donato Val Comino dichiara di accettare con lo stesso ribasso del 6% del sopradette contratto la esecuzione delle opere previste nella Perizia suppletiva redatta dall'Ing. Giuseppe Romita per l'ammontare lordo di L. 163.000.= alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi unitari stabiliti nel Capitolato d'Appalto e nella perizia Suppletiva senza eccezioni di sorta. Di conseguenza

*Spetta dopo di copiare al Comm. Linde
unitamente alle perizie suppletive*

il tempo utile per la ultimazione delle opere è pro-
rogato al 31 Dicembre 1937 (XVI).

Per accettazione si sottoscrivono.

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

INGEG. RIFORMA-ROTO-TARQUINI

ROMA - Via Firenze, 43

Telef. 485-710 IL PODESTA'

PER L'IMPRESA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roma, 18 Settembre 1937 XV°

