

Prot. ....



# Comune di San Donato Val di Comino

PROVINCIA DI FROSINONE

Data 26.12.1942.XXI

## Verbale di Deliberazione del Podestà

Atto N. 133

L'anno millenovecento quarantadue, - XXI E.F.

il giorno ventisei del mese di dicembre

in San Donato Val di Comino.

### OGGETTO

Collaudo dei lavori dell'edificio scolastico-Scioglimento contratto con la Impresa Clementi./

Il Podestà Sig. Marini Gaetano

per l'ordinaria amministrazione del Comune suddetto con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Perillo Antonio

ha adottato con le prescritte formalità di legge la seguente deliberazione:

Vista la Prefettizia del 23 aprile 1942 n.14002-Div. 4<sup>a</sup>, con la quale si prospettava, tra l'altro, la opportunità di chiedere il collaudo dei lavori dell'edificio scolastico, tuttora incompleto, e di chiudere i rapporti contrattuali con la Ditta Ing. Antonino Clementi, e ciò ai fini della liquidazione del 7° stato di avanzamento dei lavori, mediante svincolo presso la Cassa DD. e PP. della somma di L. 178.000,00%, rappresentante i due decimi delle trattenute di garanzia sull'importo del mutuo;

Vista la propria nota in data 29 aprile 1942 n.2776 diretta alla Ditta Clementi di Roma e per conoscenza all'Ufficio del Genio Civile di Frosinone, con la quale s'interpellava la ditta in parola a manifestare la propria adesione circa la opportunità di chiudere i rapporti contrattuali col Comune, a norma dell'art.19 del capitolato d'oneri di appalto e dell'art.344 della legge sui LL.PP.-Allegato V.;

Vista la lettera in data 9.5.1942.XX della Ditta Clementi, con cui, in adesione alla richiesta di questo Comune, dava il proprio consenso per la rescissione del contratto di appalto;

Ritenuta la necessità di chiedere al Genio Civile il collaudo dei lavori dell'edificio scolastico, e conseguentemente lo svincolo dei due decimi di garanzia presso la Cassa DD. e PP., allo scopo di poter liquidare l'importo del 7° stato di avanzamento dei lavori;

Visto il contratto di appalto per la costruzione dell'edificio scolastico in data 22.8.1934, reso esecutivo il 23.8.1934 n.14506 Div.4° e registrato in Atina il 3 Settembre 1934 al n.135;

**D E L I B E R A**

- 1°) Chiudere, ad ogni effetto di legge, i rapporti contrattuali con l'Impresa Ing. Antonino Clementi di Roma, relativi alla costruzione dell'edificio scolastico in questo Capoluogo;
- 2°) Chiedere al Genio Civile di Frosinone che venga eseguito il collaudo dei lavori dell'edificio scolastico, a mezzo di un tecnico di detto Ufficio.
- 3°) Chiedere all'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Roma lo svincolo della somma di £.178.000,00 (centosettantottomila) per poter procedere alla liquidazione del 7° stato di avanzamento dei lavori alla Ditta appaltatrice. ~~xxxxxx~~
- 4°) Riceversi la consegna dell'edificio, a collaudo ultimato, rimandando il completamento dei lavori di rifinitura all'immediato dopoguerra./

Il Segretario Comunale

IL PODESTÀ

firm. Antonio Perillo

firm. Gaetano Marini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra venne pubblicata ed affissa all'albo comunale il 27.12.1942 XXI giorno di domenica

e che non venne prodotta a questo Ufficio alcuna opposizione.

San Donato V. C., li 28 Dicembre 1942 - XXI

Il Segretario Comunale

firm. A. Perillo

Per copia conforme ad uso amministrativo.

San Donato V. C., li 9 Gennaio 1943 - XXI

Il Segretario Comunale

Antonio Sully



Visto: IL PODESTÀ

Marini

**R. PREFETTURA DI FROSINONE**

N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_ Frosinone, li \_\_\_\_\_ 194 \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

IL PREFETTO